

Cau Ffyrdd Road Closures 2022

Ducting Complete

To Complete

In Construction

Ynys Lawd South Stack

South Stack Road
15th Nov for 3wks

South Stack Road 4th Oct 6wks

3b - Ducts Completed

3a - Ducts Completed

South Stack Road
30th Aug to 2nd Sept –
Traffic Lights.
Road closed 3rd Sept
for 4 weeks.

5c - Ducts completed

5a – Ducts completed


Porth Dafarch Road
re-opens 3rd Sept

6a – HDD Completed

6 - Ducts completed

Holyhead Hotspur and
Leisure Centre ducts
completed

Valley of the Rocks entrance



August 30th 2022 Update;

- Porth Dafarch Road works (4c) have been slower than expected so the road remains closed until early September.
- Once section 4c is complete, South Stack Road will be closed again from beginning of September to allow sections 4a and 4b to be constructed until early October. Please use the diversion route through Holyhead during this period.
- Sections 1 and 2 are scheduled to be installed from early to mid October 22 onwards.
- Sections 2, 4a and 4b are anticipated to be a little quicker due the trencher machine progress rates in rock to date.
- We apologise for any inconvenience during the works.

Cau Ffyrdd Road Closures 2022

Dyctio wedi ei gwblhau
I'w gwblhau
Ar waith

Ynys Lawd South Stack

Ffordd Ynys Lawd Tachwedd 15fed am 3 wythnos

Ffordd Ynys Lawd 4ydd Hydref 6 wythnos

3b - Dwythellau wedi'u cwblhau

6a – HDD Cwblhau

5c - Dwythellau wedi'u cwblhau

6 - Dwythellau wedi'u cwblhau

3a

3b

3a - Dwythellau wedi'u cwblhau

5a - Dwythellau wedi'u cwblhau

Hotspur Caergybi a chanolfan hamdden Cwblhawyd dwythellau'r

Mynedfa Valley of the Rocks

Ffordd Ynys Lawd 30 Awst i 2 Medi – Goleuadau Traffig. Ffordd ar gau 3 Medi am 4 wythnos.

Porth Dafarch Ffordd yn ail agor 3 Medi



Llaingoch

CAERGYBI
HOLYHEAD

Ffordd Ynys Lawd
South Stack Road

Ffordd Y Plas
Plas Road

Ffordd y Felin
Mill Road

Ffordd Porth Dafarch
Porth Dafarch Road

Parc Cybi

A55

A5153

Porth Dafarch

Diweddariad Awst 30ain 2022;

- Mae gwaith Ffordd Porth Dafarch (4c) wedi bod yn arafach na'r disgwyl felly mae'r ffordd yn parhau ar gau tan ddechrau mis Medi.
- Unwaith y bydd rhan 4c wedi'i chwblhau, bydd South Stack Road ar gau eto o ddechrau mis Medi er mwyn caniatáu adeiladu adrannau 4a a 4b tan ddechrau mis Hydref. Defnyddiwch y llwybr dargyfeirio trwy Gaergybi yn ystod y cyfnod hwn.
- Bwriedir gosod Adrannau 1 a 2 o ddechrau hyd at ganol Hydref 22 ymlaen.
- Rhagwelir y bydd adrannau 2, 4a a 4b ychydig yn gyflymach oherwydd cyfraddau cynnydd y peiriant trencher yn y graig hyd yma.
- Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra yn ystod y gwaith.